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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2017

Millones de pesos corrientes

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02

07

Pilar Democracia urbana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 0.01

 4.16

 $947

 $89

 $6,506,352

 $2,141

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,814,256

 $80

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,056,240

 $155

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,614,826

 $1,350

 4.50

 16.00

 $947

 $89

 $21,030

 $556

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.01

 4.16

 $947

 $89

 $6,506,352

 $2,141

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,814,256

 $80

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,056,240

 $155

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,614,826

 $1,350

 4.50

 16.00

 $947

 $89

 $21,030

 $556

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

18

43

Mejor movilidad para todos

Modernización institucional

 0.01

 4.16

 $947

 $89

 $6,506,352

 $2,141

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,814,256

 $80

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,056,240

 $155

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,614,826

 $1,350

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 2.00
 7.00
 9.00

 12.00

 1.00
 0.00
 0.00
 0.00

 50.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 30.00  1.00  6.47%

196 Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I(S)

De la Vigencia

249

256

 0.01

 4.16

 $947

 $89

 $6,506,352

 $2,141

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,814,256

 $80

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,056,240

 $155

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $1,614,826

 $1,350

 4.50

 16.00

 $947

 $89

 $21,030

 $556

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Avanzar en el 30% del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I

Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad

147

190

Transporte público integrado y de calidad

Modernización física

No se presentanRetrasos y soluciones:
Sea lo primero señalar que la EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A. inició operaciones en la actual vigencia. Mediante documento de cesión de fecha 10 de marzo de 2017, el IDU cedió a la Empresa Metro de Bogotá S.A. su posición contractual en el Convenio 1880 de suscrito con la Financiera de 
Desarrollo Nacional ¿ FDN,  cuyo objeto es la estructuración integral de la Primera Línea del Metro de Bogotá. A la fecha, se encuentran en ejecución las Subfases 2 y 3 de la Fase 2 del convenio, correspondientes a: Subfase 2. ¿Optimizaciones y complementación de los diseños elaborados durante la 
Ingeniería Básica Avanzada¿.  Esta Subfase, con corte a 11 de julio de 2017 tiene un avance del 40% y Subfase 3. ¿Estructuración integral del Proyecto" que tiene por objeto realizar la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto. La estructuración técnica, legal y financiera se encuentran a la 
fecha en ejecución con un avance del 10%.

Este contrato avanza en el desarrollo de las actividades necesarias para garantizar los productos que deben soportar los requisitos exigidos por el CONPES 3882 de 2017, para surtir los siguientes pasos hacía la firma del Convenio de Cofinanciación Nación ¿ Distrito.
En el frente de adquisición predial, se han adelantado gestiones que se materializaron en la Resolución de anuncio del proyecto, Resolución de traslado vial, identificación predial, y convenio firmado con el IDU para la adquisición de predios.

Para el traslado de redes se realizó identificación preliminar de interferencias de cada una de las empresas de servicios públicos y TIC con el trazado de la PLMB, también se entregó a las empresas de servicios públicos y TIC el borrador de convenio interadministrativo para la coordinación del Traslado 
Anticipado de Redes. En la actualidad, se ha tenido un avance con CODENSA del 90% para la suscripción del convenio.

Avances y Logros:

7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

(O)7

Alcanzar el 30 % de la construcción y suministro del proyecto, previa firma del 
Convenio de Cofinanciación

Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes

Adelantar el 100 % de la adquisición predial del primer grupo de predios

Implementar el 100 % de las asistencias tecnicas o apoyos para fortalecer el 
proceso licitatorio, la construcción y puesta en marcha de la PLMB

Adelantar 120 reuniones con partes interesadas, las comunidades residentes y 
comerciantes a lo largo del trazado de la PLMB

Informar a 2,000,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y 
avances del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción.

 3.33

 4.00

 17.50

 0.10

 25.00

 1.00

 4.00

 17.50

 0.10

 30.00

 30.00

 100.00

 100.00

 100.00

 120.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.00

 0.00

 0.00

 30.00

 18.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 9.00

 23.00

 0.00

 30.00

 30.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 7.00

 58.00

 65.00

 30.00

 30.00

 0.00

 50.00

 21.05

 50.00

 1.00

 71.43

 0.00

 1.00

 4.00

 17.50

 0.10

 30.00

 0.00

 2.00

 19.00

 35.00

 10.00

 42.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.01

 0.00

 0.00

 0.10

 11.86

 0.00

 $397

 $0

 $0

 $50

 $500

 $0

 $5,319,901

 $329,205

 $804,497

 $48,533

 $4,216

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,797,201

 $0

 $0

 $15,250

 $1,805

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $1,953,234

 $85,951

 $0

 $15,250

 $1,805

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $568,801

 $242,944

 $785,581

 $17,444

 $56

 $0

 59.58

 0.00

 0.00

 8.49

 90.91

 0.00

 $397

 $0

 $0

 $50

 $500

 $0

 $666

 $310

 $18,916

 $589

 $550

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $21,030

 $556

 $947

 $89

 4.50

 16.00

 $1,614,826

 $1,350

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,056,240

 $155

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,814,256

 $80

 0.01

 4.16

 $947

 $89

 $6,506,352

 $2,141

 97.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2017

Millones de pesos corrientes

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  4.16 $89 $2,141 0.00 $0 $80 0.00 $0 $155 0.00 $0 $1,350 16.00 $89 $556 0.00 $0 $0

 0.02 $1,036 $6,508,493 0.00 $0 $2,814,336 0.00 $0 $2,056,395 0.00 $0 $1,616,176 4.80 $1,036 $21,586 0.00 $0 $0TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2017
2018
2019
2020

 22.30
 44.60
 59.50
 74.40

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 100.00%
 0.00%
 0.00%
 0.00%

 29.97%

419 Porcentaje de índice de desempeño(C)

De la Vigencia

7502 - Fortalecimiento Institucional de la Empresa Metro de Bogotá S.A

(S)1 Soportar el 100 % de las actividades y procesos administrativos  17.00 17.00 100.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 30.00 56.67 17.00 30.00 0.00 0.00 0.00

 4.16 $89 $2,141 0.00 $0 $80 0.00 $0 $155 0.00 $0 $1,350 16.00 $89 $556 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 0.00%
     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo



SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión: 16-MAY-2019 13:48
Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


