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 TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD:   (S) Suma        (K) Constante      (C) Creciente       (D) Decreciente 

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

Millones de pesos corrientes

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

02

07

Pilar Democracia urbana

Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

 7.12

 56.87

 $366,368

 $1,698

 $5,147,910

 $2,986

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,815,256

 $80

 19.99

 45.61

 $151,777

 $456

 $759,423

 $1,000

 12.69

 70.73

 $196,949

 $955

 $1,552,201

 $1,350

 83.89

 51.64

 $17,643

 $287

 $21,030

 $556

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 7.12

 56.87

 $366,368

 $1,698

 $5,147,910

 $2,986

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,815,256

 $80

 19.99

 45.61

 $151,777

 $456

 $759,423

 $1,000

 12.69

 70.73

 $196,949

 $955

 $1,552,201

 $1,350

 83.89

 51.64

 $17,643

 $287

 $21,030

 $556

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

18

43

Mejor movilidad para todos

Modernización institucional

 7.12

 56.87

 $366,368

 $1,698

 $5,147,910

 $2,986

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,815,256

 $80

 19.99

 45.61

 $151,777

 $456

 $759,423

 $1,000

 12.69

 70.73

 $196,949

 $955

 $1,552,201

 $1,350

   Programación
   Inicial del PD   Programación

Ejecución
VigenciaAño

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2017
2018
2019
2020

TOTAL 

 2.00
 7.00
 9.00

 12.71

 1.94
 6.35
 3.77
 0.00

 97.00%
 90.71%
 41.89%
 0.00%

 30.00  12.06  40.20%

196 Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I(S)

De la Vigencia

249

256

 7.12

 56.87

 $366,368

 $1,698

 $5,147,910

 $2,986

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,815,256

 $80

 19.99

 45.61

 $151,777

 $456

 $759,423

 $1,000

 12.69

 70.73

 $196,949

 $955

 $1,552,201

 $1,350

 83.89

 51.64

 $17,643

 $287

 $21,030

 $556

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

Indicador(es)

Indicador(es)

Avanzar en el 30% del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I

Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad

147

190

Transporte público integrado y de calidad

Modernización física

Se ajusta la meta anual de gestión de títulos y registros topográficos para la adquisición predial
También, fue necesario reprograman actividades del traslado de redes, relacionas a los acuerdos específicos con las Empresas de Servicios Públicos. 

Retrasos y soluciones:

Se cuenta con la lista de precalificados al proceso de Licitación Pública Internacional LPI para la contratación de la PLMB tramo I, se entregó a los participantes la documentación preliminar para retroalimentación, también se recibieron FDN los apéndices técnicos en versión para discusión y aprobación por 
parte de las entidades y Banca Multilateral, previo a la apertura de la LPI. Tal como se presentó en el cronograma publicado en el SECOP II, el 28 de junio se dio apertura al proceso de licitación pública internacional. El PMO viene desarrollando actividades centradas en la revisión de la información del 
proyecto, adicionalmente se solicitó la revisión y comentarios de los Apéndices Técnicos que forman parte de la minuta del contrato de concesión.
En cuanto al proceso de selección de la interventoría para la concesión de la PLMB tramo I, se viene trabajando con la FDN en la construcción de los documentos de Expresiones de Interés, así como en la preparación y definición de la metodología de evaluación, también participamos en los comités de 
estructuración y en reuniones con la banca multilateral sobre el estudio de mercado para definir los criterios de selección, de acuerdo con la política que regirá el proceso. 
Frente a la financiación del proyecto se realizó análisis y validación del modelo financiero para la concesión; también se realizó la estructuración y obtención de aprobaciones de los títulos de pagos por ejecución; en los contratos de empréstito se generó el informe de seguimiento requerido. El encargo 
fiduciario, fue suscrito el 12 de abril de 2019.
En materia sociopredial en el año 2019 se han gestionado 474 estudios de títulos y se tiene 477 registros topográficos, al corte se han elaborado 107 promesas de compra venta. Se han adelantado 86 reuniones con las comunidades residentes y comerciantes a lo largo del trazado de la PLMB, y se han 
informado por los diferentes canales de comunicación alrededor de 1.268.323 ciudadanos sobre las características, beneficios y avances del proyecto PLMB.

Avances y Logros:

7501 - Primera Línea de Metro de Bogotá

(S)1

(S)2

(S)3

(S)4

(S)5

(S)7

Alcanzar el 30 % de la construcción y suministro del proyecto, previa firma del 
Convenio de Cofinanciación

Avanzar el 100 % en el programa de traslado de redes

Adelantar el 100 % de la adquisición predial del primer grupo de predios

Implementar el 100 % de las asistencias tecnicas o apoyos para fortalecer el 
proceso licitatorio, la construcción y puesta en marcha de la PLMB

Adelantar 120 reuniones con partes interesadas, las comunidades residentes y 
comerciantes a lo largo del trazado de la PLMB

Informar a 2,000,000 de ciudadanos sobre las características, beneficios y 
avances del proyecto PLMB, en la fase de preconstrucción y construcción.

 40.20

 67.44

 56.00

 57.10

 71.67

 63.42

 12.06

 67.44

 56.00

 57.10

 86.00

 1,268,323.00

 30.00

 100.00

 100.00

 100.00

 120.00

 2,000,000.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 12.71

 15.77

 24.68

 30.75

 10.00

 600,000.00

 41.89

 27.00

 35.60

 59.50

 7.69

 82.22

 3.77

 6.21

 10.68

 17.85

 2.00

 609,077.00

 9.00

 23.00

 30.00

 30.00

 26.00

 740,754.00

 90.71

 73.33

 51.60

 97.50

 100.00

 100.00

 6.35

 43.37

 10.32

 29.25

 42.00

 659,246.00

 7.00

 59.14

 20.00

 30.00

 42.00

 659,246.00

 97.00

 94.00

 100.00

 100.00

 100.00

 0.00

 1.94

 17.86

 35.00

 10.00

 42.00

 0.00

 2.00

 19.00

 35.00

 10.00

 42.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.62

 60.48

 65.78

 33.98

 36.28

 41.55

 $28,512

 $117,431

 $196,340

 $14,364

 $2,748

 $6,973

 $4,588,603

 $194,176

 $298,498

 $42,273

 $7,575

 $16,785

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $2,790,534

 $1,000

 $2,427

 $15,250

 $1,805

 $4,240

 1.96

 57.70

 18.12

 49.43

 40.00

 44.29

 $8,276

 $103,338

 $21,377

 $12,357

 $2,000

 $4,429

 $422,375

 $179,083

 $117,965

 $25,000

 $5,000

 $10,000

 1.44

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 100.00

 $19,777

 $13,783

 $159,190

 $1,434

 $220

 $2,545

 $1,375,029

 $13,783

 $159,190

 $1,434

 $220

 $2,545

 69.04

 100.00

 83.38

 97.21

 96.00

 0.00

 $460

 $310

 $15,773

 $572

 $528

 $0

 $666

 $310

 $18,916

 $589

 $550

 $0

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

 $0

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Magnitud

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 $0

 $0

 $0

 $0

 0.00

 0.00

 $21,030

 $556

 $17,643

 $287

 83.89

 51.64

 $1,552,201

 $1,350

 $196,949

 $955

 12.69

 70.73

 19.99

 45.61

 $151,777

 $456

 $759,423

 $1,000

 0.00

 0.00

 $0

 $0

 $2,815,256

 $80

 7.12

 56.87

 $366,368

 $1,698

 $5,147,910

 $2,986

 69.75%

     Transcurrido PD

Avance

     al Plan de Desarrollo
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

Millones de pesos corrientes

266 - Empresa Metro de Bogotá S.A.
2020

Programado Ejecutado %

TOTAL

Programado Ejecutado %

2019

Programado Ejecutado %

2018

Programado Ejecutado %

2017

Programado Ejecutado %

2016

Programado Ejecutado %
Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  56.87 $1,698 $2,986 0.00 $0 $80 45.61 $456 $1,000 70.73 $955 $1,350 51.64 $287 $556 0.00 $0 $0

 7.15 $368,067 $5,150,896 0.00 $0 $2,815,336 20.02 $152,233 $760,423 12.74 $197,903 $1,553,551 83.06 $17,930 $21,586 0.00 $0 $0TOTAL 266 - EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.

   Programación
   Inicial del PD

   Programación
   Inicial del PD

  Programación

  Programación

Ejecución
Vigencia

Ejecución
Vigencia

Año

Año

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

2017
2018
2019
2020

2017
2018
2019
2020

 22.30
 44.60
 0.00
 0.00

 0.00
 2.00
 3.00
 3.00

 22.30
 38.52
 0.00
 0.00

 0.00
 2.00
 2.00
 0.00

 100.00%
 86.37%
 0.00%
 0.00%

 0.00%
 100.00%
 66.67%
 0.00%

 51.77%

 66.67%

419

559

Porcentaje de índice de desempeño

Nivel de desarrollo institucional alcanzado y/o mantenido

(C)

(C)

FINALIZADO

De la Vigencia

De la Vigencia

No se presentaron.Retrasos y soluciones:
En concordancia con la Circular 001 de 2019 emitida por la Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional de la Secretaria General, este indicador tiene una periodicidad de medición anual y se alimentará con el resultado del FURAG que presente el DAFP en la vigencia 2019. De acuerdo con dichos 
resultados la EMB se ubicó en el quintil 2 de acuerdo con la escala de medición determinada por el DAFP en lo que concierne al Índice de Desempeño Institucional

Avances y Logros:

7502 - Fortalecimiento Institucional de la Empresa Metro de Bogotá S.A

(S)1 Soportar el 100 % de las actividades y procesos administrativos  75.54 75.54 100.00 0.00 0.00 20.00 77.70 15.54 20.00 100.00 30.00 30.00 100.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00

 56.87 $1,698 $2,986 0.00 $0 $80 45.61 $456 $1,000 70.73 $955 $1,350 51.63 $287 $556 0.00 $0 $0

Magnitud

Recursos

Proyecto(s) de inversión

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

 86.37%

 66.67%

     Transcurrido PD

     Transcurrido PD

Avance

Avance

     al Plan de Desarrollo

     al Plan de Desarrollo
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     CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA
           A la vigencia                   Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
           Al transcurrido del Plan     Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
           Plan de Desarrollo            Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE
      La ejecución es independiente en cada vigencia
                     A la vigencia                  Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
                     Plan de Desarrollo           Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                     A la vigencia                  Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
                     Al transcurrido del Plan    Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
                     Plan de Desarrollo           Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
       La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                                (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Al transcurrido del Plan      (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                               (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
                    Plan de Desarrollo              (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE
      La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

                    A la vigencia                     Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
                    Al transcurrido del Plan       Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
                    Plan de Desarrollo              Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE
       La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
        La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
       Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

                    A la vigencia                    (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
                                                          Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                              (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Al transcurrido del Plan      (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
                                                          Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
                                                          (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
                    Plan de Desarrollo             (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40% > 40% y <= 70 % > 70% y <= 90 % > 90 %


